

# برنامه زمان بندی فعالیت های سئو دکتر کار اوایل



کارشناس سئو

اعظم امینی



مشاور و پشتیبان

آقای بهادری



تاریخ شروع پروژه

27 شهریور



نوع پروژه

پکیج سئو حرفه ای



# تایم لاین پروژه



تا 24 مهر

ارسال گزارش نهایی از تمامی فعالیت ها



تا 17 مهر

اتمام درج محتوا های سایت و بهینه سازی ها



تا 10 مهر

آماده سازی محتوا های سایت



تا 30 شهریور

ایجاد و ارسال تقویم محتوایی

تا 17 مهر

ارسال رپورتاژ آگهی ها و بک لینک ها



تا 10 مهر

رفع مشکلات تکنیکال و بهینه سازی های داخلی



تا 3 مهر

ایجاد برنامه بهینه سازی سایت و شروع آن



# چه خدماتی این ماه دریافت می‌کنید ؟ - پکیج حرفه ای

